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 Aanleiding en onderzoeksopdracht  1.1

De inwoners van Hardinxveld-Giessendam en in het bijzonder de scholen (bewegingsonderwijs) 
en de binnensportverenigingen maken momenteel gebruik van de volgende binnensportaccommoda-
ties: 

• sporthal Wielewaal (circa 35 jaar oud en gelegen aan de Cornelisweer); 

• sporthal Appelgaard (ongeveer 5 jaar geleden in gebruik genomen en gelegen aan de Belle-
fleur); 

• het gymnastieklokaal aan de Pieter de Hooghstraat; 

• het verenigingsgebouw van gymnastiekvereniging OKK aan de Rijnstraat 1a. 
 
Het gymnastieklokaal is aan vervanging toe. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zich 
uitgesproken voor behoud van een binnensportaccommodatie in Boven-Hardinxveld. De Regenboog-
school, waarvoor een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd, en de Merwedeschool maken ten be-
hoeve van het bewegingsonderwijs gebruik van het gymnastieklokaal. Door korfbalvereniging HKC is 
de vervanging van het gymnastieklokaal aangegrepen om een plan te ontwikkelen voor een opwaar-
dering tot een sporthal waarmee niet alleen het bewegingsonderwijs maar ook de (wedstrijd-)sport 
wordt gefaciliteerd. Voor de verdere planontwikkeling en voor het in eigendom nemen, beheren en 
exploiteren van deze sporthal is de stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld opgericht. 
 
De gemeente staat in beginsel positief tegenover dit particulier initiatief maar wenst, voordat volledige 
medewerking wordt verleend, van Synarchis antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 
 

1. Wat is de komende 10 tot 15 jaar de te verwachten behoefte aan binnensportaccommodaties 
in Hardinxveld-Giessendam met onderscheid tussen bewegingsonderwijs en sport? 

2. Wat zijn de consequenties voor de bezettingsgraad van en de gemeentelijke exploitatiebijdra-
ge aan de sporthallen Wielewaal en Appelgaard bij de ingebruikname van een sporthal in Bo-
ven-Hardinxveld? 

3. Is er, met inachtneming van het antwoord op de vorige twee vragen, de komende 10 tot 15 
jaar voldoende draagvlak c.q. bestaansrecht voor drie sporthallen in Hardinxveld-Giessen-
dam? 

4. Is sprake van een realistisch programma voor de derde sporthal en correspondeert dit pro-
gramma met de opgestelde investeringskostenraming en exploitatiebegroting? 

5. Welke risico’s kleven voor de gemeente aan dit particulier initiatief en op welke wijze kunnen 
deze risico’s worden beperkt? 

 
Gegeven ook de geformuleerde onderzoeksvragen maakt het verenigingsgebouw van gymnastiekver-
eniging OKK verder geen deel uit van dit onderzoek. 

 Opbouw rapportage 1.2

 
In deze rapportage worden de vijf onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstuk 2 worden de analyses 
gepresenteerd die betrekking hebben op de afstemming van vraag naar en aanbod van binnensport-
accommodaties in Hardinxveld-Giessendam. Aan de hand van deze analyses worden de onderzoeks-
vragen 1, 2 (aspect bezettingsgraad) en 3 beantwoord. In hoofdstuk 3 wordt het voorliggende pro-
gramma voor een sporthal in Boven-Hardinxveld functioneel en financieel getoetst wat uitmondt in de 
beantwoording van de onderzoeksvragen 2 (aspect exploitatiebijdrage) en 4. Hoofdstuk 4 bevat een 
beschouwing van de risico’s die verband houden met de beoogde ontwikkeling van de derde sporthal 
en de relatie met de grondexploitatie en sluit af met de beantwoording van onderzoeksvraag 5. De 
rapportage wordt in hoofdstuk 5 afgerond met een conclusie. 
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 Huidig gebruik 2.1

In het volgende overzicht is de huidige vaste bezetting van de sporthallen Appelgaard en Wielewaal 
en van het gymnastieklokaal in Boven-Hardinxveld weergegeven in hele zaaluren

1
, als bezettings-

graad en met onderscheid tussen het microseizoen en het buiten microseizoen
2
.  

 
Vaste bezetting (obv hele uren/week)

binnensportaccommodaties uren % uren % uren % uren % uren %

Appelgaard microseizoen 34,17 91% 5,83 47% 22,08 88% 11,00 79% 0,00 0%

Appelgaard buiten microseizoen 34,17 91% 2,50 20% 13,08 52% 0,00 0% 0,00 0%

Wielewaal microseizoen 15,08 40% 6,00 48% 24,67 99% 13,50 96% 0,00 0%

Wielewaal buiten microseizoen 15,08 40% 3,00 24% 20,50 82% 4,33 31% 0,00 0%

gymnastieklokaal microseizoen 21,00 56% 7,50 60% 15,50 62% 5,50 39% 0,00 0%

gymnastieklokaal buiten microseizoen 21,00 56% 6,50 52% 10,50 42% 1,00 7% 0,00 0%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag zondag

 
 
08:00-15:30 uur: met name onderwijs rood goede tot maximale bezetting (75% of meer)

15:30-18:00 uur: sport en recreatie oranje redelijke bezetting (50%-75%)

18:00-23:00 uur: met name sport groen minimale tot beperkte bezetting (minder dan 50%)

zaterdag en zondag: beschikbaar van 09:00-23:00 voor met name sport en recreatie  
 
Met de verdeling van doordeweekse dagen in tijdsblokken en door onderscheid te maken tussen 
doordeweekse dagen en het weekend ontstaat een genuanceerd beeld van de vaste bezetting van de 
binnensportaccommodaties. 
 
Naast de vaste bezetting is ook sprake van incidenteel gebruik van de binnensportaccommodaties, 
zoals in het volgende overzicht weergegeven.  
 

Incidenteel gebruik uren

binnensportaccommodaties per seizoen

Appelgaard microseizoen sport 0,00

Appelgaard buiten microseizoen sport 0,00

Appelgaard overig particulier 7,00

Wielewaal microseizoen 80,00

Wielewaal buiten microseizoen 171,50

Wielewaal overig particulier 6,50

gymnastieklokaal Boven-Hardinxveld 47,50  
 

Normen en kengetallen 
Normatief is met 26 klokuren per week gedurende 40 schoolweken per jaar sprake van een optimale 
benutting van gymnastieklokalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor basisscholen. Voor 
gebruik door voortgezet onderwijs (al dan niet in combinatie met het basisonderwijs) wordt uitgegaan 
van een optimale bezetting bij 37,5 klokuren per week gedurende 40 weken per jaar. Om te spreken 
van een efficiënt gebruikte sporthal ten behoeve van de georganiseerde sport wordt door NOC*NSF 
een richtlijn gehanteerd van 35 uur per week gedurende 40 weken per jaar.  

 
Uit deze normen en kengetallen en de hiervoor gepresenteerde overzichten is het volgende af te lei-
den: 

• sporthal Appelgaard wordt met ruim 34 klokuren per week vrijwel optimaal benut door het be-
wegingsonderwijs. In het microseizoen kent deze hal met in totaal zo’n 39 gebruiksuren sport 
per week vooral ’s avonds en op zaterdag een prima bezetting. Buiten het microseizoen valt 
de bezetting terug naar redelijk in de avonduren en kent de Appelgaard in het weekend geen 
bezetting; 

                                                      
1
 Voorbeeld: als een halve zaal 2 uur in gebruik is dan geldt dat als 1 volledig zaaluur. 

2
 Korfbal kent een verdeling tussen zaalkorfbal in het microseizoen (november tot en met maart) en veldkorfbal dat wordt ge-

speeld in de maanden september, oktober, april en mei.    
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• sporthal Wielewaal wordt beperkt gebruikt ten behoeve van het bewegingsonderwijs (onge-
veer 15 uur per week) maar heeft wel een optimale bezetting ’s avonds en op zaterdag (totaal 
ruim 44 uur gebruiksuren sport per week). Ook buiten het microseizoen blijft de bezetting ’s 
avonds goed. Op zaterdag is dan sprake van een beperkte bezetting; 

• het gymnastieklokaal in Boven-Hardinxveld kent met 21 klokuren bewegingsonderwijs een al-
leszins redelijke bezetting. In tegenstelling tot de beide sporthallen wordt het gymnastieklokaal 
ook tussen 15.30 en 18.00 uur redelijk gebruikt.  In het microseizoen is de bezetting op door-
deweekse avonden eveneens redelijk te noemen. Op zaterdag en buiten het microseizoen op 
doordeweekse avonden is de bezetting beperkt. 

 
Informatie vanuit de gemeentelijke organisatie wijst uit dat de bezetting van de binnensportaccommo-
daties de afgelopen jaren stabiel is geweest.    

 Toekomstig gebruik 2.2

Het toekomstig gebruik van de binnensportaccommodaties wordt vooral bepaald door demografische 
ontwikkelingen, leerlingenprognoses en een aantal meer algemene trends en ontwikkelingen. In het 
vervolg van deze paragraaf wordt deze drie onderwerpen verder uitgewerkt.  
 
 
2.2.1 Demografische ontwikkelingen 

Zoals uit het volgende overzicht is af te lezen (bron: CBS Statline) neemt het aantal inwoners van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam tot 2030 nog toe met een kleine 10%. Deze toename compen-
seert in absolute zin de ontgroening waardoor het aantal jongeren (0-20 jaar) de komende jaren sta-
biel blijft. Dit geldt ook voor de middengroep van 20-65 jaar. De bevolkingstoename, zowel in werkelij-
ke aantallen als percentueel, komt vooral terecht bij de senioren (65 jaar en ouder).  
 
bevolkingsprognose 2013 2015 2020 2025 2030

0-20 jaar 4.900 27,1% 4.800 26,5% 4.900 26,5% 5.000 26,0% 5.000 25,4%

20-65 jaar 10.200 56,4% 10.100 55,8% 10.100 54,6% 10.300 53,6% 10.300 52,3%

65 jaar en ouder 3.000 16,6% 3.200 17,7% 3.500 18,9% 3.900 20,3% 4.400 22,3%

totaal: 18.100 100,0% 18.100 100,0% 18.500 100,0% 19.200 100,0% 19.700 100,0%  
 
De verwachting is gerechtvaardigd dat de geschetste demografische ontwikkelingen niet of beperkt  
invloed zullen hebben op het gebruik van de binnensportaccommodaties. Wel biedt het toenemend 
aantal senioren kansen voor verenigingen om zich met specifieke programma’s voor deze doelgroep 
te profileren. Ook buiten verenigingen om kunnen activiteiten als ‘Meer bewegen voor ouderen’ zorgen 
voor een beperkte toename van het gebruik van de binnensportaccommodaties.  
 
 
2.2.2 Leerlingenprognoses 

Hoewel de totale demografische ontwikkeling van de gemeente Hardinxveld-Giessendam uitwijst dat 
de groep jongeren de komende jaren in aantal stabiliseert, blijkt op basis van leerlingenprognoses dat 
de komende 15 jaar rekening gehouden dient te worden met een beperkte daling van het aantal leer-
lingen.  
 
Leerlingenprognoses 2013-2018 2019-2024 2025-2030

Appelgaard 

 - basisonderwijs -10% -10 tot -15 % -10 tot -15 %

 - voortgezet onderwijs stabiel -5% -5 tot -10%

Wielewaal -5 tot -10% -10 tot -15 % -10 tot -15 %

gymlokaal Boven-Hardinxveld -5 tot -10% -10% -10 tot -15 %  
 
Toelichting: 

• bij de basisscholen die voor het bewegingsonderwijs gebruik maken van sporthal Appelgaard 
(De Zevenster en De Driemaster) is gemiddeld genomen ten opzichte van de huidige situatie 
(totaal: 400 leerlingen) sprake van een daling van zo’n 10% op korte termijn, oplopend tot een 
daling van 10 tot 15% op de middellange termijn. Het aantal leerlingen (totaal: 825) dat vanuit 
het voortgezet onderwijs (Willem de Zwijger en De Hoven) gebruik maakt van sporthal Appel-
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gaard zal de komende jaren stabiel blijven en vervolgens, hoewel in beperktere mate dan bij 
het basisonderwijs, iets afnemen; 

• ook de basisscholen die gebruik maken van sporthal Wielewaal (De Ichtus, De Koningin Wil-
helminaschool, Rehobotschool en De Driemaster; totaal: 1.350 leerlingen) en van het gym-
nastieklokaal in Boven-Hardinxveld (de Merwedeschool en De Regenboog; totaal: 400 leer-
lingen) hebben de komende jaren gemiddeld genomen te kampen met een daling van het 
aantal leerlingen met zo’n 10%; 

• de verwachting is gerechtvaardigd dat daling van het aantal leerlingen niet direct consequen-
ties heeft voor het aantal uren bewegingsonderwijs in de binnensportaccommodaties. Minder 
leerlingen zal de eerste jaren resulteren in kleinere maar niet in minder groepen. 

 
 
2.2.3 Algemene trends en ontwikkelingen 

Hieronder volgt een beschrijving van enkele trends en ontwikkelingen die de komende jaren van in-
vloed zijn op de vraag naar en het aanbod van binnensportaccommodaties: 

• de sportinfrastructuur in Nederland wordt in algemene zin gekenmerkt door een breed aanbod 
van sportaccommodaties. De kwaliteit van veel van deze accommodaties laat evenwel te 
wensen over. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat een groot aantal ac-
commodaties in de jaren ’60, ’70 en ‘80 van de vorige eeuw is gerealiseerd. Deze accommo-
daties zijn, met het oog op hun leeftijd, afgeschreven en aan vervanging of grootscheepse re-
novatie toe. Met sporthal Wielewaal en het gymnastieklokaal in Boven-Hardinxveld beschikt 
ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam over een gedeeltelijk verouderd bestand aan bin-
nensportaccommodaties. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat met name 
sporthal Wielewaal in een goede staat van onderhoud verkeert; 

• daar waar lokaal knelpunten bestaan in de afstemming van vraag en aanbod (denk aan: be-
perkte beschikbaar, achterblijvende kwaliteit, hoge tarieven etc.) schromen verenigingen niet 
huisvesting buiten de gemeentegrenzen te zoeken. Veranderingen in het regionale accommo-
datiebestand kunnen consequenties hebben voor de lokale afstemming van vraag en aanbod. 
Dit geldt niet alleen voor de mogelijke realisatie van een sporthal in Boven-Hardinxveld maar 
ook voor de ontwikkeling van eigen accommodatie voor volleybalvereniging Sliedrecht Sport 
en de leegstand die dit tot gevolg heeft in sporthal De Stoep in Sliedrecht; 

• steeds vaker worden vraagtekens geplaatst bij het rendement van traditionele gymnastieklo-
kalen met een standaard afmeting van 21x12x5½ meter en een weinig inspirerende inrichting. 
De omvang volstaat voor het primair onderwijs maar komt onvoldoende tegemoet aan de ei-
sen van het voortgezet onderwijs en verenigingen. Het nadeel van een klassiek ingericht 
gymnastieklokaal is de overwegend monofunctionele gebruiksmogelijkheid en het daarmee 
samenhangende lagere gebruiksrendement. Ook de omvang en de hoogte stellen beperkin-
gen aan het multifunctionele gebruik van deze accommodatie waardoor met name in de 
avonduren en in het weekend leegstand ontstaat. Dit beeld wordt bevestigd door de bezetting 
van het gymnastieklokaal in Boven-Hardinxveld; 

• de belangrijkste pijler onder de sportinfrastructuur in Nederland is het van oudsher sterk geor-
ganiseerd verenigingsleven. Er tekent zich een tweedeling af tussen vitale, groeiende sport-
verenigingen en zwakkere verenigingen met een onzeker toekomstperspectief. De eerste ca-
tegorie verenigingen vormt een belangrijke bondgenoot voor gemeenten op het gebied van 
het realiseren van aan lokaal sportbeleid gehechte doelen. Het initiatief van HKC om de ver-
vanging van het gymnastieklokaal aan te grijpen om een sporthal te ontwikkelen is hiervan 
een sprekend voorbeeld. Als de realisatie van een sporthal in Boven-Hardinxveld bijdraagt 
aan de vitaliteit van HKC dan zal dit mogelijk ook een positief gevolg hebben op het ledenaan-
tal en daarmee op het gebruik van de sporthal; 

• ondanks de beleidsdoelstelling om de arbeidsparticipatie te laten toenemen en de verhoging 
van de pensioengerechtigde leeftijd zal de vergrijzing in ons land er toe leiden dat meer senio-
ren vrijetijdsactiviteiten ondernemen. In paragraaf 2.2.1 is op basis van CBS gegevens vast-
gesteld dat het aantal senioren in Hardinxveld-Giessendam de komen de 15 jaar met bijna 
50% gaat stijgen (van 3.000 in 2013 tot 4.400 in 2030). Uitnodigende binnensportaccommoda-
ties met een aantrekkelijk programma zijn nodig om senioren in hun behoefte te faciliteren; 

• de positieve aandacht voor sport in het algemeen (al dan niet als middel ingezet voor een ge-
zond(-er) leven) zal landelijk ook de komende jaren resulteren in een groeiend aantal sportbe-
oefenaren. De voorkeuren voor sportbeoefening zijn echter aan fluctuaties onderhevig. Zo is 
het aantal leden van de korfbalbond, net als bij de meeste andere binnensportbonden, de af-
gelopen jaren licht gedaald tot iets onder de 100.000. Daarentegen mogen buitensporten als 
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voetbal en hockey zich al jarenlang verheugen op een toename van het ledenaantal. In alge-
mene zin wordt sportbeoefening individueler en voor een deel ook commerciëler van aard. In 
een steeds concurrerender vrijetijdsmarkt zullen sterke, vitale sportbonden en verenigingen 
hun ledenbestand stabiel houden of zelfs kunnen groeien. Zwakke, kwetsbare sportbonden en 
verenigingen zullen het in deze concurrentiestrijd lastig krijgen; 

• met uitzondering van de kantine-exploitatie in sporthal De Wielewaal en het verenigingsge-
bouw van gymnastiekvereniging OKK treedt de gemeente Hardinxveld-Giessendam momen-
teel op als eigenaar, beheerder en exploitant van de binnensportaccommodaties. Bezuini-
gingstaakstellingen en de bij steeds meer gemeenten postvattende gedachte dat beheer (in-
clusief onderhoud) en exploitatie van (binnen-)sportaccommodaties een taak is voor het parti-
culier initiatief leggen druk op de aard en omvang van de sportinfrastructuur. De (particuliere) 
planontwikkeling met betrekking tot de realisatie van een sporthal in Boven-Hardinxveld past 
in het landelijke beeld dat publiek private samenwerking nodig is om de unieke Nederlandse 
sportinfrastructuur in stand te houden.      

 Consequenties ingebruikname derde sporthal 2.3

In de volgende overzichten is de vertaalslag gemaakt tussen het huidige gespecificeerde gebruik van 
het gymnastieklokaal en het beoogde gebruik van een sporthal met twee zaaldelen in Boven-
Hardinxveld.  
 
 

Huidig gebruik gymnastieklokaal Boven-Hardinxveld

(obv hele uren/week) uren % uren % uren % uren %

buiten microseizoen

 - onderwijs 19,50

 - gymnastiek OKK 5,00 4,00

 - karate Bezemer 1,50 1,00

 - karate Walters 1,50 1,50 3,00

 - badminton IJzerman 1,00

 - zaalvoetbal Rovers 1,00

totaal buiten microseizoen: 21,00 56% 6,50 52% 10,50 42% 1,00 7%

extra microseizoen

 - HKC 1,00 5,00 4,50

totaal microseizoen: 21,00 56% 7,50 60% 15,50 62% 5,50 39%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag

 
Toekomstig gebruik sporthal Boven-Hardinxveld

HKC

 - 10,00 uur Appelgaard

 - 8,50 uur Wielewaal

 - 5,25 uur gymnastieklokaal (omgerekend naar sporthaluren)

 - 5,00 uur extra

totaal: 28,75 uur

gymnastiek OKK

 - 9,00 uur gymlokaal

 - 3,00 uur extra

totaal: 12,00 uur = 6,00 uur omgerekend naar sporthaluren

overig gebruik gelijk

 - 19,50 uur onderwijs = 9,75 uur omgerekend naar sporthaluren

 - 10,50 uur overige sport = 5,25 uur omgerekend naar sporthaluren

extra gebruik: 

 - circa 3,00 sporthaluren  
 
Toelichting: 

• naast de weergegeven vaste bezetting is in het gymnastieklokaal nog in beperkte mate sprake 
van incidenteel gebruik (22,5 uur verenigingen en 22,5 uur overig particulier gebruik per jaar); 

• omdat de beoogde sporthal over twee zaaldelen beschikt staat 1 uur gebruik van het gymnas-
tieklokaal gelijk aan 0,5 uur gebruik van de beoogde sporthal in Boven-Hardinxveld; 

• het beoogde toekomstig gebruik van een sporthal in Boven-Hardinxveld wordt in de basis be-
paald door het huidige gebruik van het gymnastieklokaal uitgebreid met: 

o de uren die HKC momenteel huurt in de sporthallen Appelgaard en Wielewaal (res-
pectievelijk 10 en 8,5 uur); 
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o de extra uren die HKC gaat huren omdat ze de beschikking krijgt over een ‘eigen’ 
sporthal en geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van accommodaties buiten 
Hardinxveld-Giessendam (5 uur); 

o 3 uur extra gebruik door gymnastiekvereniging OKK en 3 uur extra gebruik overig 
(prognose van stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld op basis van overleg 
met gebruikers). 

 
In het volgende overzicht is de vaste bezetting van de beoogde sporthal in Boven-Hardinxveld weer-
gegeven.  
 

Bezetting sporthal Boven-Hardinxveld (2 zaaldelen)

(obv hele uren/week) uren % uren % uren % uren %

buiten microseizoen

 - onderwijs 9,75

 - gymnastiek OKK 3,00 3,00

 - karate Bezemer 0,75 0,50

 - karate Walters 0,75 0,75 1,50

 - badminton IJzerman 0,50

 - zaalvoetbal Rovers 0,50

 - extra 3,00

totaal buiten microseizoen: 10,50 28% 3,75 30% 9,25 37% 0,50 4%

extra microseizoen

 - HKC 5,00 15,75 8,00

totaal microseizoen: 10,50 28% 8,75 70% 25,00 100% 8,50 61%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag

 
 
Toelichting: 

• in de periode dat HKC geen gebruik maakt van de sporthal (buiten microseizoen) is sprake 
van een hal met een minimale tot beperkte bezetting; 

• in de periode november tot en met maart (microseizoen) is uiteraard nog altijd sprake van be-
perkt onderwijsgebruik maar ook van een redelijke tot maximale bezetting van de hal in de 
namiddag, de avonduren en op zaterdag. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de in totaal 
28,75 uur die HKC gebruik gaat maken van de sporthal verdeeld wordt op een wijze dat dit, in 
combinatie met de overige gebruikers, resulteert in een maximale bezetting in de avonduren). 

 
In de volgende twee overzichten zijn de gevolgen in beeld gebracht van een in gebruik genomen 
sporthal in Boven-Hardinxveld voor de bezetting van sporthallen Appelgaard en Wielewaal.  
 

Gevolgen bezetting 

zonder HKC uren % uren % uren % uren %

Appelgaard microseizoen 34,17 91% 5,83 47% 17,75 71% 5,50 39%

Appelgaard buiten microseizoen 34,17 91% 2,50 20% 13,08 52% 0,00 0%

Wielewaal microseizoen 15,08 40% 6,00 48% 20,67 83% 9,00 64%

Wielewaal buiten microseizoen 15,08 40% 3,00 24% 20,50 82% 0,00 0%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag

 
 

Maximaal uren beschikbaar

zonder HKC uren % uren % uren % uren %

Appelgaard microseizoen 3,33 9% 6,67 53% 7,25 29% 8,50 61%

Appelgaard buiten microseizoen 3,33 9% 10,00 80% 11,92 48% 14,00 100%

Wielewaal microseizoen 22,42 60% 6,50 52% 4,33 17% 5,00 36%

Wielewaal buiten microseizoen 22,42 60% 9,50 76% 4,50 18% 14,00 100%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag

 
 
Toelichting: 

• ten opzichte van de bestaande situatie verslechterd de bezetting in beide sporthallen op door-
deweekse avonden en op zaterdag. De bezetting op doordeweekse avonden blijft nog goed. 
Op zaterdag verslechterd de bezetting van goed tot beperkt in de Appelgaard en van goed tot 
redelijk in de Wielewaal; 

• in  het tweede overzicht is het aantal beschikbare uren in de sporthallen Appelgaard en Wie-
lewaal vastgesteld na ingebruikname van een sporthal in Boven-Hardinxveld. De aanwezige 
capaciteit kan wellicht worden benut om wensen van de volgende gebruikers in te willigen 
(bron: uitgevoerde enquête onder de gebruikers van sporthallen Appelgaard en Wielewaal): 

o zaalvoetbalvereniging De Wieling: 3 uur per week in de Wielewaal gedurende het mi-
croseizoen; 
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o basketbalvereniging River Trotters: 10 uur per week in de Appelgaard of in de Wiele-
waal tussen 19.00 en 21.00 uur; 

o korfbalvereniging Vriendenschaar: 3 uur in de Appelgaard of in de Wielewaal tussen 
19.00 en 21.00 uur; 

o tafeltennisvereniging Drivers (maken nu gebruik van het verenigingsgebouw van 
gymnastiekvereniging): 9 uur per week 1/3 zaaldeel in de Appelgaard of in de Wiele-
waal;  

• de door deze verenigingen gewenste uren zouden ruimschoots de uren compenseren die 
HKC inlevert bij de ingebruikname van een sporthal in Boven-Hardinxveld. Daarbij moet wel 
de kanttekening worden gemaakt dat in deze fase de geuite gebruikerswensen nog niet als 
harde verhuurgaranties kunnen worden beschouwd. Daar staat tegenover dat na vertrek van 
HKC uit de Wielewaal op zaterdagen beter verhuurbaar is voor grotere (sport-)activeiten en 
evenementen.       

 
In paragraaf 3.2.2 worden de exploitatie-technische consequenties van een mogelijke ingebruikname 
van een sporthal in Boven-Hardinxveld nader beschouwd.  

 Beantwoording onderzoeksvragen 1, 2 en 3 2.4

In deze laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden de eerste drie onderzoeksvragen beantwoord 
 

1. Wat is de komende 10 tot 15 jaar de te verwachten behoefte aan binnensportaccommodaties 
in Hardinxveld-Giessendam met onderscheid tussen bewegingsonderwijs en sport? 

 
De verwachting is gerechtvaardigd dat de behoefte aan binnensportaccommodaties in Hardinxveld-
Giessendam zich zal stabiliseren of nog beperkt zal toenemen. Kwantitatief (in uren) is dit niet nader 
te duiden. Hieronder een onderbouwing met onderscheid tussen bewegingsonderwijs en sport. 
 
Bewegingsonderwijs 
Op basis van de leerlingenprognoses krijgen de basisscholen in Hardinxveld-Giessendam de komen-
de 10 tot 15 jaar gemiddeld te maken met een daling van het aantal leerlingen van 10 tot 15%. Voor 
het voortgezet onderwijs (gebruikers van sporthal Appelgaard) geldt in dezelfde periode een beperkte 
daling van 5 tot 10%. Een dergelijke daling hoeft niet direct te leiden tot minder behoefte aan bin-
nensportaccommodaties. In eerste instantie zal een daling van het aantal leerlingen resulteren in klei-
nere maar niet in minder groepen. Bij de leerlingenprognoses moet nog de kanttekening worden ge-
maakt dat op basis van de door CBS Statline geprognosticeerde demografische ontwikkeling het aan-
tal jongeren tussen de 0 en 20 jaar beperkt zal toenemen (van 4.800 in 2015 tot 5.000 in 2030).  
 
Sport 
De positieve aandacht voor sport in het algemeen zal landelijk ook de komende jaren in een groeiend 
aantal sportbeoefenaars resulteren. In hoeverre de binnensportaccommodaties in Hardinxveld-
Giessendam daarvan kunnen profiteren hangt af van factoren als: de kwaliteit van het accommodatie-
bestand, demografische ontwikkelingen, het (stimulerend) sportbeleid van de gemeente en de vitaliteit 
van de binnensportverenigingen. Als de kwaliteit van de accommodaties op orde wordt gehouden of 
zelfs nog wordt verbeterd, als de gemeente werk blijft maken van laagdrempelige (lees: betaalbare) 
accommodaties en als verenigingen zich ondernemend opstellen en in staat zijn in te spelen op de 
behoefte van senioren dan zal dit (in beperkte mate) leiden tot meer gebruik van de binnensportac-
commodaties.   
 

2. Wat zijn de consequenties voor de bezettingsgraad van en de gemeentelijke exploitatiebijdra-
ge aan de sporthallen Wielewaal en Appelgaard bij de ingebruikname van een sporthal in Bo-
ven-Hardinxveld? 

 
Uitgangspunt bij de ingebruikname van een sporthal in Boven-Hardinxveld is dat van de gebruikers 
van de sporthallen Appelgaard en Wielewaal alleen korfbalvereniging HKC geen gebruik meer zal 
maken van de gemeentelijke sporthallen. Op basis van dit uitgangspunt zijn in de volgende twee over-
zichten de consequenties voor de bezettingsgraad inzichtelijk gemaakt. 
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Vaste bezetting (obv hele uren/week)

binnensportaccommodaties uren % uren % uren % uren %

Appelgaard microseizoen 34,17 91% 5,83 47% 22,08 88% 11,00 79%

Appelgaard buiten microseizoen 34,17 91% 2,50 20% 13,08 52% 0,00 0%

Wielewaal microseizoen 15,08 40% 6,00 48% 24,67 99% 13,50 96%

Wielewaal buiten microseizoen 15,08 40% 3,00 24% 20,50 82% 4,33 31%

gymnastieklokaal microseizoen 21,00 56% 7,50 60% 15,50 62% 5,50 39%

gymnastieklokaal buiten microseizoen 21,00 56% 6,50 52% 10,50 42% 1,00 7%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag

 
 

Gevolgen bezetting 

zonder HKC uren % uren % uren % uren %

Appelgaard microseizoen 34,17 91% 5,83 47% 17,75 71% 5,50 39%

Appelgaard buiten microseizoen 34,17 91% 2,50 20% 13,08 52% 0,00 0%

Wielewaal microseizoen 15,08 40% 6,00 48% 20,67 83% 9,00 64%

Wielewaal buiten microseizoen 15,08 40% 3,00 24% 20,50 82% 0,00 0%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag

 
 
Toelichting: 

• in sporthal Appelgaard daalt in het microseizoen de bezetting in de avonduren op doorde-
weekse dagen van 88 naar 71% waarmee nog altijd sprake is van een goede bezetting. Op 
zaterdag daalt de bezetting van 79 naar 39% (van goed naar beperkt); 

• in sporthal Wielewaal daalt in het microseizoen de bezetting in de avonduren op doordeweek-
se dagen van 99 naar 83% waarmee ook in deze sporthal nog altijd sprake is van een goede 
bezetting. Op zaterdag daalt de bezetting van 96% naar 64% (van goed naar beperkt);  

• bij deze ontwikkelingen moeten de volgende twee kanttekeningen worden geplaatst: 
o het is niet uit te sluiten dat bij ingebruikname van een sporthal in Boven-Hardinxveld 

ook andere gebruikers dan HKC de gemeentelijke sporthal zullen willen verlaten voor 
een nieuwe accommodatie in Boven-Hardinxveld; 

o met name zaalvoetbalvereniging De Wieling, basketbalvereniging River Trotters en 
volleybalvereniging Vriendenschaar hebben aangegeven meer uren te willen gaan hu-
ren. Op basis van de geuite wensen moet het mogelijk zijn de uren die HKC achter-
laat op doordeweekse avonden (circa 4 uur in de Appelgaard en 4 uur in de Wiele-
waal) te compenseren zodat de bezettingsgraad op dit tijdstip (minimaal) gehand-
haafd blijft. Op zaterdag zal compensatie door andere gebruikers lastiger zijn.   

 
3. Is er, met inachtneming van het antwoord op de vorige twee vragen, de komende 10 tot 15 

jaar voldoende draagvlak c.q. bestaansrecht voor drie sporthallen in Hardinxveld-Giessen-
dam? 

 
Net als onderzoeksvraag 1 wordt ook deze vraag beantwoord vanuit het perspectief van het bewe-
gingsonderwijs en de sport.  
 
Bewegingsonderwijs 
Alleen in sporthal Appelgaard is sprake van een goede bezetting door het bewegingsonderwijs. De 
Wielewaal kent een beperkte en het gymnastieklokaal een redelijke bezetting. Gelet op de leerlingen-
prognoses zal deze bezetting de komende jaren eerder verslechteren dan verbeteren. Vanuit het per-
spectief van het bewegingsonderwijs is er derhalve geen reden (lees: draagvlak c.q. bestaansrecht) 
het gymnastieklokaal in Boven-Hardinxveld te vervangen door een sporthal.  
 
Sport 
Gedurende het microseizoen is op doordeweekse avonden en op zaterdag zonder meer sprake van 
een goede en in de Wielewaal zelfs nagenoeg maximale bezetting. Een dergelijke bezetting gaat in de 
regel gepaard met knelpunten (denk bijvoorbeeld aan: ongewenste trainingstijden voor jeugd en da-
mes, uitwijk naar accommodaties in omringende gemeenten). Zoals in de meeste sporthallen in Ne-
derland is het beeld buiten het microseizoen minder positief.  
 
Vanuit het belang van de sport geredeneerd is er voldoende draagvlak c.q. bestaansrecht voor drie 
sporthallen als gedurende het microseizoen sprake is van een goede bezetting tijdens doordeweekse 
avonden en bij voorkeur ook op zaterdag. Zoals uit de verschillende gebruiks- en bezettingsoverzich-
ten blijkt is dit het geval voor de doordeweekse avonden. Op zaterdag is in de nieuwe sporthal (zie 
ook het volgende overzicht) en in de Wielewaal sprake van een redelijke en in de Appelgaard van een 
beperkte bezetting.   
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Bezetting sporthal Boven-Hardinxveld (2 zaaldelen)

(obv hele uren/week) uren % uren % uren % uren %

buiten microseizoen

 - onderwijs 9,75

 - gymnastiek OKK 3,00 3,00

 - karate Bezemer 0,75 0,50

 - karate Walters 0,75 0,75 1,50

 - badminton IJzerman 0,50

 - zaalvoetbal Rovers 0,50

 - extra 3,00

totaal buiten microseizoen: 10,50 28% 3,75 30% 9,25 37% 0,50 4%

extra microseizoen

 - HKC 5,00 15,75 8,00

totaal microseizoen: 10,50 28% 8,75 70% 25,00 100% 8,50 61%

08:00-15:30 15:30-18:00 18:00-23:00 zaterdag
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 Procesbeschrijving 3.1

Om het realiteitsgehalte van het programma voor en de financiering van een sporthal in Boven-
Hardinxveld te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van door de stichting Sportvoorziening Boven-
Hardinxveld aangeleverde stukken. Deze stukken zijn naar aanleiding van twee constructieve bijeen-
komsten (24 september en 8 oktober jl.) met de gemeente en Synarchis door de stichting aange-
scherpt en aangevuld.  
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de toetsing gepresenteerd met onderscheid tussen de func-
tionele en de financiële aspecten. Bij de financiële toetsing is weer onderscheid gemaakt tussen de 
investering en de exploitatie van een sporthal in Boven-Hardinxveld.   

 Functionele toetsing 3.2

In deze paragraaf worden de beoogde gebruiksfuncties van het plan getoetst. Aan de functionele toets 
liggen een plattegrondtekening, geveltekeningen en gespecificeerde offerten ten grondslag. Het ont-
werp is niet beoordeeld op architectonische/esthetische kwaliteit. Wel zijn er door Synarchis aanbeve-
lingen gedaan en door de stichting opgevolgd om het basisniveau kwalitatief op een aanvaardbaarder 
niveau te krijgen. Zo is de gevel aangepast met 2 meter metselwerk, waardoor de buitengevel minder 
kwetsbaar is voor vandalisme en is het binnenspouwblad verhoogd naar 3,0 meter voor de veiligheid 
en functionaliteit van de sporthal. In deze fase is nog niet bekend of en zo ja welke stedenbouwkundi-
ge voorwaarden worden gesteld aan de ontwikkeling van een sporthal in Boven-Hardinxveld.  
 
Voor het functioneel beoordelen van het plan is uitgegaan van de belangrijkste normen zoals deze 
worden toegepast bij de bouw van sportaccommodaties, namelijk de normen van NOC*NSF. Deze 
normen zijn vastgesteld door de normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties en 
hebben als doel de gemeenschappelijke eisen te verwoorden voor sport en onderwijs. In deze norm-
commissie is ook de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Onderwijs) vertegenwoordigd om 
de belangen van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs te behartigen

3
. 

 
De sporthal heeft een voor het beoogde gebruik adequate afmeting van 44 x 24 meter en een vrije 
hoogte van 7 meter. De plattegrond voorziet in een sporthal die haaks is gesitueerd op de Pieter de 
Hooghstraat. De sporthal is met een vouwwand in twee delen opdeelbaar waardoor de hal ook als 1/3 
en 2/3 hal in gebruik kan worden gegeven (al dan niet gelijktijdig). Er wordt niet voorzien in vaste tri-
bunecapaciteit. Met podiumdelen en losse stoelen wordt flexibel ingespeeld op de mogelijkheid om 
toeschouwers te huisvesten. 
 
De sporthal is geschakeld aan het kantinegedeelte van het bestaande clubgebouw van HKC. De be-
staande kleed-/wasruimten worden gerenoveerd en er worden twee extra kleed-/wasruimten gereali-
seerd. De kleed- en wasruimten dienen zoveel als mogelijk te voldoen aan de NOC*NSF-normen. 
 
De routing van de kleed-/wasruimten naar de sporthal moet nog worden uitgewerkt. Uit de voorliggen-
de plattegrondtekening is op te maken dat één zaaldeel direct bereikbaar is vanuit de kleed-/was-
ruimten. Het tweede zaaldeel is bij een neergelaten vouwwand niet direct bereikbaar. Dit is een onge-
wenste situatie. De stichting is voornemens het vraagstuk van de routing voor te leggen en uit te laten 
werken door de marktpartij die de sporthal verder gaat ontwikkelen. Daarbij is het verder van belang 
dat voldoende ventilatiecapaciteit wordt aangebracht, de materialen onderhoudsvriendelijk zijn en er 
een plan wordt opgesteld ter preventie van legionella.   

                                                      
3
 De KVLO heeft naast de normen van NOC*NSF ook zelf normen ontwikkeld voor gymnastieklokalen. Deze normen hebben 

echter geen formele status. Het belangrijkste verschil tussen de normen van de KVLO en NOC*NSF heeft betrekking op dag-
lichttoetreding. De KVLO maakt zich sterk voor het aanbrengen van daglichtopeningen hetgeen met zich meebrengt dat deze 
voor de sport verduisterd moeten kunnen worden. Vanuit Arbowetgeving is het wenselijk dat bij werkzaamheden langer dan 
twee uur achtereen er daglichtvoorzieningen aanwezig is. Voor de beoogde sporthal in Boven-Hardinxveld is het niet aanneme-
lijk dat docenten meer dan twee uur achtereenvolgend les geven.    
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Voor een toekomstbestendige accommodatie is het van belang enkele minimumeisen c.q. uitgangs-
punten te definiëren die leidend zijn voor de verdere ontwikkeling van de sporthal. In het overleg tus-
sen stichting, gemeente en Synarchis is draagvlak gebleken voor de volgende eisen: 

• het (1/3) zaaldeel dat huisvesting biedt aan het bewegingsonderwijs moet voldoen aan de vol-
gende regels en richtlijnen: 

o de ventilatie voldoet aan minimaal eenmaal de ruimte-inhoud; 
o een optimale akoestiek wordt bewerkstelligd door (open structuur) metselwerk, geper-

foreerde wandbeplating en geperforeerde dakbeplating; 
o het geluidsniveau van de mechanische ventilatie mag maximaal 40 dB(A) bedragen; 

• de hal wordt gebruikt voor wedstrijdsport op lokaal/regionaal niveau, NOC*NSF-klasse II. Voor 
wat betreft de minimale lichtsterkte wordt aangesloten bij de door NOC*NSF voorgeschreven 
500 lux.  

 
Bij een verdere ontwikkeling van de sporthal in Boven-Hardinxveld moeten deze uitgangspunten wor-
den nageleefd en eventuele aanpassingen correct worden verwerkt. Geadviseerd wordt om het defini-
tief ontwerp hierop (formeel) te laten toetsen. 

 Financiële toetsing 3.3

In deze paragraaf wordt de investerings- en exploitatiebegroting getoetst aan het voorliggende pro-
gramma. De investeringsbegroting bestaat uit een gedetailleerde bouwkundige begroting voor de 
sporthal aangevuld met offerten (gedateerd begin 2012), een begroting op kengetallen voor de kleed-
/wasruimten en een specificatie van de bijkomende kosten. De exploitatiebegroting 2014-2023 is on-
der meer gebaseerd op het beoogde gebruik, landelijke kencijfers van Godthelp Advies & Innovatie en 
referentie-exploitaties van eenvoudige verenigingssporthallen elders in Nederland. 
 
 
3.3.1 Investering 

Voor de realisatie van een sobere en doelmatige sporthal in Boven-Hardinxveld zijn de volgende kos-
ten geraamd: 
 
Bouwkosten        €    711.000,- 
Aanpassing en uitbreiding kleed-/wasruimten    €    105.000,-  
Bijkomende kosten  (30% van de bouwkosten, incl. kleed-/wasruimten) €    245.000,-    
Aanschaf extra inventaris      €      50.000,-  
Totaal        € 1.111.000,- 
 
Uitgangspunten voor deze investeringskostenraming raming zijn: 

• prijspeil 2012; 

• terrein wordt bouwrijp ter beschikking gesteld; 

• kosten exclusief terreinverharding/inrichting; 

• er is geen onderzoek gedaan naar asbestverdachte materialen; 

• zelfwerkzaamheid door vrijwilligers; 

• kosten exclusief BTW. 
 
De begroting is gedetailleerd opgesteld en is onderbouwd met offerten en heeft daarmee een hoge 
mate van betrouwbaarheid. Recent vastgestelde verbeteringen die nodig zijn om aan de gestelde 
minimumeisen te voldoen (zie paragraaf 3.2) zijn geraamd op € 31.000,- en nog niet in de begroting 
verwerkt. In de bijkomende kosten is een bedrag van € 32.640,- (4% van de totale bouwkosten) gere-
serveerd voor diversen en onvoorzien. Daarmee biedt deze post ruimte voor dekking maar is ruimte 
voor eventuele andere aanpassingen c.q. tegenvallers nihil. 
 
Voor de aanpassing en uitbreiding van de kleed-/wasruimten is een stelpost van € 105.000,- opgeno-
men waarbij rekening wordt gehouden met: 

• 90 m
2
 verbouw van bestaande kleed-/wasruimten; 

• 45 m
2
 uitbereiding 2 nieuwe kleed-/wasruimten; 

• 15 m
2
 uitbereiding verkeersruimte. 
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Rekening houdend het zelfwerkzaamheid van vrijwilligers kan deze stelpost als toereikend worden 
beoordeeld. In breder verband moet hier wel een kanttekening bij worden geplaatst. Terecht wordt 
door de stichting rekening gehouden met een substantiële bijdrage door vrijwilligers en sponsoring in 
natura. De omvang is in deze fase om begrijpelijke redenen nog niet nader gespecificeerd. De praktijk 
leert dat het benaderen van en concreet afspraken maken met vrijwilligers en sponsors pas zinvol is 
als zekerheid bestaat over de realisatie van de sporthal. Door de stichting is toegelicht dat door vrijwil-
ligers uit te voeren werkzaamheden vooral betrekking zullen hebben op de (afbouw van de) kleed-
/wasruimten en op projectleiding/coördinatie.  
 
Met betrekking tot de bijkomende kosten gelden de volgende kanttekeningen: 

• de offerten ter onderbouwing dateren van januari 2012. Momenteel zijn de prijzen ten opzichte 
van januari 2012 met 1,5% gestegen

4
. Als onderdeel van de bijkomende kosten is een post 

voor prijsstijgingen opgenomen van € 12.240,-, (1,5% van de bouwkosten). Dit betekent dat er 
verder geen ruimte is voor het opvangen van verdere prijsstijgingen; 

• als onderdeel van de bijkomende kosten is 2% (5 16.320,-) opgenomen voor algemene kos-
ten, winst en risico voor de bouwkundig aannemer. In de regel wordt gerekend met 10 tot 17% 
van de directe bouwkosten

5
. In dit specifieke project zal moeten blijken of in een krimpende 

markt voor bouwprojecten en door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van 
zelfwerkzaamheid en sponsoring in natura de kosten tot het gebudgetteerde niveau beperkt 
kunnen blijven.  

 
Voor de inrichting van het zaaldeel voor het bewegingsonderwijs is een stelpost opgenomen van 
€ 50.000,- voor de aanschaf van extra inventaris. Deze stelpost kan als voldoende worden gekwalifi-
ceerd voor een basisinrichting waarbij gebruik wordt gemaakt van in goede staat verkerende toestel-
len uit het huidige gymnastieklokaal.   
 
Zoals eerder vermeld bestaat een groot deel van de onderbouwing uit diverse offerten van verschil-
lende onderaannemers en leveranciers. In deze offerten zijn nog geen kortingen bedongen hetgeen 
inkoopvoordelen c.q. kostenbesparingen kan opleveren. Anderzijds is het te doen gebruikelijk dat een 
werk dat voor meer dan 50% wordt gefinancierd door de overheid wordt aanbesteed conform het vige-
rende inkoopbeleid. Met als aanname dat de gids Proportionaliteit (aanbestedingswet 2012) van toe-
passing is dient het werk dan als geheel meervoudig onderhands te worden aanbesteed. In dat geval 
is het aannemelijk dat de inkoopvoordelen beperkter zullen zijn, dan wel dat de algemene kosten, 
winst en risico voor de bouwkundig aannemer (aanzienlijk) hoger zijn dan nu geraamd.  
 
Het is daarom aan te bevelen een verkenning uit te voeren waaruit moet blijken of de gemeente de 
stichting de ruimte wil c.q. kan bieden om af te wijken van het inkoopbeleid. Op basis van een te ont-
wikkelen inkoopstrategie moet de stichting vervolgens voor de gemeente inzichtelijk maken op welke 
wijze en onder welke condities het werk wordt gegund.  
 
 
3.3.2 Exploitatie 

Namens de stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld is door Godthelp Advies & Innovatie een 
exploitatiebegroting opgesteld voor de periode 2014-2023 en voorzien van een uitgebreide toelichting. 
In het volgende overzicht is de begroting voor het eerste exploitatiejaar en in gecomprimeerde vorm 
weergegeven.  
 

                                                      
4
 Bron: Sdu Uitgevers Kosteninformatie 

5
 Bron: RRBouwpublicatie 
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Exploitatiebegroting sporthal Boven-Hardinxveld

Inkomsten 2014

 - zaalgebruik verenigingen en divers 55.500€    

 - zaalgebruik onderwijs 12.500€    

 - sponsoring, reclame 7.500€     

 - instandhoudingsbijdrage gemeente 11.500€    

 - rente onderhoudsfonds -€            

totaal inkomsten 87.000€    

Uitgaven

 - kapitaallasten en grondkosten 19.000€    

 - personeel 15.000€    

 - dagelijks onderhoud 4.025€     

 - reservering groot onderhoud 10.063€    

 - water en energie 18.500€    

 - belastingen en verzekeringen 7.500€     

 - overige kosten 9.500€     

 - diversen en onvoorzien 1.500€     

totaal uitgaven 85.088€    

Resultaat 1.912€      
 
Bij de exploitatie van de sporthal worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• de stichting wordt eigenaar van de sporthal en de bijbehorende kleed-/wasruimten; 

• de stichting wordt verantwoordelijk voor de financiering, renovatie en eventuele uitbreiding in 
de toekomst van de sporthal en de bijbehorende kleed-/wasruimten; 

• de stichting krijgt het volledige beheer, onderhoud en exploitatie van deze voorzieningen in 
handen; 

• de kantine blijft, met uitzondering van de kleed-/wasruimten in eigendom en exploitatie van 
korfbalvereniging HKC; 

• voor het meerjaren perspectief van de exploitatiebegroting wordt een gemiddelde index van 
2% toegepast; 

• de sporthal in Boven-Hardinxveld concurreert niet met de andere (gemeentelijke) sporthallen 
in Hardinxveld-Giessendam. De tariefstelling van de sporthallen wordt en blijft geharmoni-
seerd. Wel is er een gezamenlijk belang om alle sporthallen in de gemeente zo optimaal mo-
gelijk te benutten. 

 
In het vervolg van deze paragraaf wordt de begroting getoetst op de hoofdbestanddelen inkomsten, 
uitgaven en resultaat. 
 
Inkomsten 
Zoals in paragraaf 2.3 vastgesteld is het beoogde toekomstig gebruik van een sporthal in Boven-
Hardinxveld gebaseerd op het huidige gebruik van het gymnastieklokaal uitgebreid met alle overige 
uren die HKC wenst af te nemen, 3 uur extra gebruik door gymnastiekvereniging OKK (waarvoor een 
intentieverklaring is getekend) en 3 uur extra overig gebruik. Dit moet als een realistisch uitgangspunt 
worden beschouwd met de kanttekening dat er met name op doordeweekse avonden in het microsei-
zoen voor de stichting een opgave ligt om een rooster op te stellen dat resulteert in een optimale be-
zetting. Buiten het microseizoen beschikt de sporthal over meer dan voldoende capaciteit voor meer 
overig gebruik. 
 
De geraamde inkomsten uit zaalgebruik zijn gebaseerd op de bestaande situatie c.q. tarieven en der-
halve realistisch. Met het oog op de leerlingenprognoses is rekening gehouden met (verwaarloosbare) 
daling van de inkomsten uit bewegingsonderwijs met 1% per jaar waarbij ook bij deze post uitgangs-
punt is dat de vergoeding jaarlijks met 2% stijgt. Zoals in paragraaf 2.2.2 beschreven is de verwach-
ting gerechtvaardigd dat, ondanks een gemiddelde daling van zo’n 10%, de omvang van het bewe-
gingsonderwijs stabiel zal blijven. In het geval dat daadwerkelijk het aantal uren bewegingsonderwijs 
met 10% afneemt resulteert dit een inkomstenderving van € 1.250,-. 
 
De geraamde inkomsten uit sponsoring en reclame worden zeker gesteld door HKC het reclamerecht 
van de sporthal in handen te geven. Naar verluid is HKC bereid hiervoor jaarlijks € 7.500,- te betalen. 
Dit moet worden beschouwd als een hoger dan gebruikelijk bedrag. In de toelichting op de exploitatie-
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begroting wordt gewezen op de uitstekende sponsorportefeuille van HKC (op korfbalgebied “top in 
Nederland”).              
 
De gemeentelijke instandhoudingsbijdrage wordt gekoppeld aan het vrijvallen van de exploitatiekosten 
die verbonden zijn aan het gymnastieklokaal. Dit past bij het uitgangspunt dat de sporthal vanuit ge-
meentelijk perspectief kostenneutraal moet zijn ten opzichte het gymnastieklokaal. Over het beschik-
baar stellen van deze instandhoudingsbijdrage is door de gemeente nog geen besluit genomen.   
 
Uitgaven 
Door de stichting wordt het volgende financieringsmodel gehanteerd: 

• de totale investering bedraagt € 1.100.000,-; 

• € 800.000,- wordt gefinancierd vanuit de vastgestelde gemeentelijke investeringsbijdrage (af-
geronde vergoeding conform Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012); 

• het bouw- en woonrijp maken van de locatie wordt door de gemeente gefinancierd vanuit de 
grondexploitatie van het plangebied; 

• aan de stichting is een eenmalige sponsorbijdrage van € 50.000,- toegezegd; 

• HKC levert een eenmalige bijdrage van € 16.500,-; 

• voor het resterende deel (€ 230.000,-) wordt door de stichting een lening afgesloten op annu-
iteitenbasis met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 5,5%. 

 
Op basis van voortschrijdend inzicht zijn bij dit model de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

• inmiddels wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 1.111.000,- (zie paragraaf 3.1); 

• de gemeente rekent op basis van huidige inzichten met een gemeentelijke investeringsbijdra-
ge van  € 788.709,- conform de vergoeding zoals vastgesteld in de Modelverordening voor-
zieningen huisvesting onderwijs 2012 (€ 12.000,- lager dan de vergoeding waarmee door de 
stichting wordt gerekend)

6
; 

• de vergoeding zoals vastgesteld in de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
omvat ook de kosten die verband houden met de inrichting van het terrein. In de investerings-
kostenraming van de stichting is hier geen rekening mee gehouden. 

 
Op basis van de door de stichting gehanteerde marktconforme voorwaarden kan voor een kapitaallast 
van € 16.000,- een bedrag worden geleend van € 245.000,- (op basis van annuïteiten en in plaats van 
€ 230.000,- waar door de stichting mee wordt gerekend). Dit biedt enige ruimte voor extra investerin-
gen die verband houden met de gestelde minimumeisen (zie paragraaf 3.2) en voor compensatie van 
een lagere gemeentelijke investeringsbijdrage.    
 
De stichting kiest ervoor het beheer (inclusief onderhoud) en de exploitatie van de sporthal niet volle-
dig door vrijwilligers te laten plaatsvinden. Voor schoonmaakwerkzaamheden wordt gerekend met 0,5 
fte professionele invulling. Dit is in beginsel een werkzaamheid die prima door vrijwilligers (al dan niet 
van de diverse gebruikers van de hal) is uit te voeren. Desalniettemin is goed te begrijpen dat voor 
dergelijke minder populaire werkzaamheden gekozen wordt voor betaalde arbeid. Mogelijk is hier nog 
een besparing te behalen (sponsoring, semi-betaalde arbeid). 
 
De overige geraamde kosten kunnen op basis van door Synarchis gehanteerde kengetallen en refe-
rentiegegevens als marktconform worden beschouwd.     
 
Resultaat 
In het eerste exploitatiejaar wordt gerekend met een bescheiden resultaat van nog geen € 2.000,-, in 
het tiende jaar oplopend tot meer dan € 6.000,-. Dit betekent dat vooral in de eerste jaren de exploita-
tie van een sporthal in Boven-Hardinxveld kwetsbaar is. Er is geen weerstandsvermogen waarmee 
tegenvallers in inkomsten of uitgaven opgevangen kunnen worden. Idealiter zou de stichting beschik-
ken over een weerstandsvermogen van minimaal zo’n 10% van de omzet (circa € 9.000,-). 

 Beantwoording onderzoeksvragen 2 en 4 3.4

2. Wat zijn de consequenties voor de bezettingsgraad van en de gemeentelijke exploitatiebijdra-
ge aan de sporthallen Wielewaal en Appelgaard bij de ingebruikname van een sporthal in Bo-
ven-Hardinxveld? 

                                                      
6
 Als gerekend zou worden met de vergoedingen conform de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs voor 2013 

of 2014 dan zouden de bijdrage van de gemeente verder beperkt worden tot respectievelijk € 780.822,- of € 729.132,-.  
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Met de ingebruikname van een sporthal in Boven-Hardinxveld hangt samen het vertrek van HKC uit 
de sporthallen Appelgaard en Wielewaal (respectievelijk 10 uur en 8,5 uur per week in het microsei-
zoen). Dit resulteert voor de exploitatie van deze gemeentelijke sporthallen in een inkomstenderving 
van circa € 18.500,- (berekend op basis van 20 weken verhuur tegen een gemiddeld tarief van € 50,-). 
Het is niet aannemelijk dat tegenover deze inkomstenderving een besparing op de uitgaven staat. 
Kostenposten als personeel, onderhoud en energie zullen niet of nauwelijks beïnvloed worden door 
het vertrek van HKC uit de gemeentelijke sporthallen. 
 
Het is aannemelijk dat deze inkomstenderving geheel of in ieder geval voor het grootste deel opge-
vangen kan worden door extra verhuur aan gebruikers die geïnteresseerd zijn de vrijkomende uren 
(zaalvoetbalvereniging De Wieling, basketbalvereniging River Trotters, korfbalvereniging Vrienden-
schaar en tafeltennisvereniging Drivers hebben zich reeds gemeld).   
 

4. Is sprake van een realistisch programma voor de derde sporthal en correspondeert dit pro-
gramma met de opgestelde investeringskostenraming en exploitatiebegroting? 

 
Op hoofdlijnen is sprake van een realistisch programma dat correspondeert met de opgestelde inves-
teringskostenraming en exploitatiebegroting. Op onderdelen zijn in de vorige paragrafen kanttekenin-
gen geplaatst. De belangrijkste: 

• de financiële ruimte om in een volgende fase al dan niet noodzakelijke aanpassingen aan het 
programma te doen is niet of zeer beperkt aanwezig; 

• het gehanteerde financieringsmodel is nauwelijks bestand tegen een verlaging van de ge-
meentelijke investeringsbijdrage als gevolg van een verlaging van de vergoeding zoals vast-
gesteld in de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs; 

• de stichting beschikt de eerste jaren niet over een afdoende weerstandsvermogen om tegen-
vallers in de exploitatie op te vangen. 

 
Tegenover deze negatieve staan de volgende positieve aspecten: 

• voor de fase waarin het project verkeert is sprake van een uitgewerkte en goed onderbouw-
de investerings- en exploitatiebegroting. Dit beperkt de risico’s van onvoorziene omstandig-
heden; 

• de bouwmarkt biedt momenteel goede perspectieven op een kwalitatief goede accommoda-
tie tegen een lage prijs. Een scherpe aanbesteding is noodzakelijk voor een optimaal resul-
taat; 

• de lokale gemeenschap in het algemeen en HKC en de stichting Sportvoorziening Boven-
Hardinxveld in het bijzonder moeten in staat worden geacht om in de vorm van zelfwerk-
zaamheid en sponsoring de noodzakelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming, het 
beheer (inclusief onderhoud) en de exploitatie van de sporthal.  Daarmee krijgt Hardinxveld-
Giessendam de beschikking over een derde sporthal die budgetneutraal is ten opzichte van 
de bestaande situatie en knelpunten in het sportgebruik gedurende het microseizoen tot een 
oplossing brengt.        
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 Algemene beschouwing 4.1

In algemene zin geldt dat de gemeente gebaat is bij het stimuleren en faciliteren van particuliere initia-
tieven die gericht zijn op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen 
als een sporthal in Boven-Hardinxveld. Tegelijkertijd is het ook zaak de risico’s van publiek private 
samenwerking vroegtijdig in beeld te hebben en waar mogelijk risico’s uit te sluiten dan wel beheers-
baar te houden. 
 
Vergelijkbaar met de opbouw van deze rapportage worden in het vervolg van deze paragraaf risico’s 
beschreven die betrekking hebben op: 

• het programma en de financiering; 

• de aanbesteding en de realisatie; 

• het beheer (inclusief onderhoud) en de exploitatie. 
 
Programma en financiering 
Het risico bestaat dat HKC en de stichting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld binnen het strakke 
financiële kader de accommodatie te veel beschouwen als een (korfbal-)verenigingshal. Van belang is 
dat de accommodatie conform de in paragraaf 3.2 gestelde minimumeisen wordt uitgevoerd als een 
volwaardige sporthal waar ook de andere gebruikers (onderwijs en sport) de komende decennia met 
veel plezier kunnen gymmen, sporten en recreëren.  
 
Daarvoor is het van belang dat de gemeente in de ontwerpfase maar ook in de realisatiefase en bij de 
oplevering vaststelt dat inderdaad voldaan is aan de gestelde minimumeisen.    
 
Aanbesteding en realisatie  
Voor de financiële haalbaarheid is het van belang dat het project zo scherp mogelijk op de markt ge-
zet kan worden. Tegelijkertijd zal als gevolg van de substantiële gemeentelijke bijdrage voldaan moe-
ten worden aan het vigerende inkoopbeleid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.  
 
Een nadere verkenning van de mogelijkheden maakt inzichtelijk wat de best passende aanbeste-
dingsstrategie is zonder dat het risico gelopen wordt dat stappen worden gezet die niet stroken met de 
aanbestedingswet en het gemeentelijke inkoopbeleid. 
 
Beheer en de exploitatie  
Het beheer- en exploitatiemodel is voor een belangrijk deel gestoeld op de inzet van vrijwilligers. Dit 
kan (op termijn) gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daar komt bij dat de 
stichting zeker de eerste jaren nauwelijks over weerstandsvermogen beschikt waardoor financiële 
tegenvallers al snel tot liquiditeitsproblemen kunnen leiden. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een 
situatie waarin de stichting niet meer in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.   
 
Het is voor de gemeente zaak de ontwikkeling van de stichting en de sporthal in Boven-Hardinxveld te 
te volgen. Periodiek overleg (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) tussen de stichting en de gemeente over 
onderwerpen als het gebruik, de exploitatie en de tarieven draagt bij aan een goede onderlinge ver-
standhouding en sluit grote verrassingen uit.  
 
Mocht het onverhoopt mislopen met de stichting en de sporthal dan zal de gemeente voor de keuze 
komen te staan het eigendom, het beheer (inclusief onderhoud) en de exploitatie over te nemen en 
eventuele schulden te vereffenen. Alternatief is dat de sporthal op slot gaat. Als een doorstart dan niet 
mogelijk blijkt dan zal in ieder geval een oplossing gevonden moeten worden voor het bewegingson-
derwijs (huisvestingsverplichting).      
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 Relatie met grondexploitatie 4.2

In de gemeentelijke grondexploitatie zijn twee varianten meegenomen: de realisatie van een sporthal 
en de realisatie van een gymzaal. Het uitgangspunt is dat de realisatie van de sporthal (meerjarig) 
voor de gemeente niet duurder mag zijn dan de realisatie van een gymzaal. In de gemeentelijke 
grondexploitatie is bij de variant ‘sporthal’ rekening gehouden met een financiële bijdrage van de stich-
ting Sportvoorziening Boven-Hardinxveld. Dit heeft enerzijds te maken met extra m² benodigde grond 
en opstal ten opzichte van de gymzaal. Anderzijds is de verwachting dat de kosten voor het bouw- en 
woonrijp maken van de locatie hoger zullen zijn bij de variant ‘sporthal’. Zonder de financiële bijdrage 
zal het resultaat van de grondexploitatie in ieder geval lager uitvallen voor de variant ‘sporthal’. 
 
In paragraaf 3.3.2 is reeds aangegeven dat voor een kapitaallast van € 16.000,- enige ruimte is voor 
extra investeringsmogelijkheden voor de stichting. Echter, naar verwachting zijn deze extra investerin-
gen in beginsel benodigd om aan de gestelde minimumeisen te voldoen en de lager vastgestelde 
gemeentelijke investeringsbijdrage (€ 789.000,- in plaats van € 800.000,-) te compenseren. Op basis 
van de exploitatiebegroting lijken er onvoldoende middelen beschikbaar om een bijdrage te leveren 
aan de grondexploitatie. In hoeverre er mogelijkheden zijn om op dit onderdeel vanuit de gemeente 
concessies te doen, is afhankelijk van besluitvorming hierover door de gemeenteraad en nader over-
leg met de stichting. 

 Beantwoording onderzoeksvraag 5 4.3

5. Welke risico’s kleven voor de gemeente aan dit particulier initiatief en op welke wijze kunnen 
deze risico’s worden beperkt? 

 
Risico’s zijn beschreven aan de hand van de thema’s ‘programma en financiering’,  ‘aanbesteding en 
realisatie’ en ‘beheer en exploitatie’. Het beperken of zo mogelijk uitsluiten van de risico’s houdt vooral 
verband met een constructief kritische houding bij de gemeente. Daarbij is zowel sprake van (budget-
neutrale) ondersteuning van dit welkome particuliere initiatief als van het invoeren van controlemo-
menten waarbij getoetst wordt of voldaan wordt aan gestelde programmatische minimumeisen en 
financiële uitgangspunten, zowel gedurende de ontwikkeling als na de ingebruikname van de sporthal.  
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Alles overwegende en met verwijzing naar de gemotiveerde beantwoording van de vijf onderzoeks-
vragen kan worden geconcludeerd dat, met betrekking tot het plan van stichting om in Boven-
Hardinxveld een sporthal te realiseren, een positief standpunt van de gemeente voor wat betreft de 
haalbaarheid van het plan gerechtvaardigd is. Het plan biedt een oplossing voor knelpunten in de 
afstemming van vraag naar en aanbod van binnensportaccommodaties gedurende de piekuren in het 
microseizoen en past in de ontwikkeling dat particulier initiatief een welkome bijdrage levert aan de 
ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen. 
 
Voor de fase waarin het plan verkeert is sprake van een uitgewerkt en goed onderbouwd inhoudelijk 
en financieel plan. Zorg is wel de beperkte financiële ruimte in zowel de investerings- als exploitatie-
begroting. Uitdaging voor de stichting is om de financiële kaders verder aan te scherpen met inacht-
neming van de gestelde minimale (functionele) eisen die aan sporthal zijn verbonden; óók op het ge-
bied van een passende inrichting voor het bewegingsonderwijs. Belangrijke aandachtspunten daarbij 
zijn de omvang van de gemeentelijke bijdrage (opgebouwd uit de vergoeding zoals vastgesteld in de 
Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs en uit de gemeentelijke instandhoudingsbij-
drage), de kosten die verbonden zijn aan de inrichting van het terrein en in relatie daarmee de bijdra-
gen die voor rekening van derden (lees: HKC, sponsors en een lening bij de bank) moeten komen 
voor een dekkend financieel plan.  
 
In het vervolg van de planontwikkeling is het zaak de in deze rapportage gesignaleerde knelpunten en 
risico’s op te lossen c.q. beheersbaar te krijgen.   


